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Återbruk genom 
samarbete

• Projektet

• Återbruk i projektering

• Återbruk i produktion

• Utmaningar och möjligheter
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GGC – Göteborg  Grand Central

• Nya stationen för västlänken

• 15.000kvm station , service, butiker, restauranger, 
verksamheter och kontor

• Byggtid: Sommaren 2024 – våren 2027
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Vårt uppdrag

• Hybridstomme 
• Trä
• Stål
•  Betong

• Utmaningar konstruktivt
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Miljö i fokus

• BREEAM Outstanding

• Hållbarhetsprogram

• Återbruksstrategi
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Återbruk genom 
samarbete
Återbruk i projekteringen

Projekteringsprocessen
1. Ordinarie dimensionering och grovmodellering
2. + Matchning

a) Kontroll av tillgänglighet
b) Utredning påverkan på övriga instanser

3. Bokning/inköp + optimering av tillgängliga profiler
4. + Justering och anpassning i modell
5. Extern/intern granskning samt tillverkningsritningar
6. + Kontrollmoment gällande befintligt skick i produktion
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Återbruk genom 
samarbete
Återbruk i projekteringen

Påverkan projektering
• Mer tidsomfattande projekteringsprocess, fler 

moment
• Sämre upprepning i littera
• Unika littera för spårbarhet/ för bedömning av 

befintligt skick
• Suffix i littera på både part och assembly för att 

skilja återbrukat från jungfruligt ex. SB-R
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Återbruk genom 
samarbete
Återbruk i produktion 
• Identifiera materialmatchningar och 

boka material

• Från bild till balk i produktion, 
planering och anpassning 

• Nära samarbete med konstruktör – 
kommunikationen är avgörande för 
smidiga processer
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Återbruk genom 
samarbete
Att följa det återbrukade stålets resa:

• Spårning via projektnummer  
Assembly  Single part

• Koppling till materialcertifikat och 
provningsintyg

• Genom material- och 
produktionsberedningssystem följs 
varje komponent

• Från Domkyrkan i Lund till Göteborg 
Grand Central.
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Lunds domkyrka

Ebba Brahe-skolan 
Nacka

Produktionslinje

Återbruk genom 
samarbete



Resultat:

• 20% av totala mängden stål är 
återbrukat

• 35% av primärstommen är av  
återbrukat stål
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Återbruk genom 
samarbete
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Utmaningar/möjligheter/ att tänka på!

• Första projektet med återbruk för alla inblandade 

• Snabba beslutsgångar

• Tidsaspekten bör beaktas tidigt

• Skapa nya rutiner, projektering och produktion 

• Bättre underlag på återbruk 

• Tillgången kvalitetssäkrat material 

• Flexibiliteten 
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Återbruk genom 
samarbete

Projekterings-
gruppen
• Arkitekt
• Huvud - K
• Installatörer
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Tack!
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